

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Реализация целевой модели наставничества для обучающихся в БПОУ «КИТЭК»

| <b>I. Общая информация:</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Наименование проекта                                | Реализация целевой модели наставничества для обучающихся в БПОУ «КИТЭК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 2                           | Вид проекта                                         | По продолжительности периода осуществления: долгосрочный; по степени сложности: сложный; по характеру предметной области: комбинированный; по основным сферам деятельности: смешанный                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 3                           | Руководитель проекта                                | Ивченко Татьяна Павловна, к.п.н., директор колледжа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 4                           | Заместители руководителя проекта (кураторы проекта) | Жакенова Айман Оразовна, к.п.н., заместитель директора колледжа<br>Орлова Вера Михайловна, заместитель директора колледжа<br>Юрьева Елена Георгиевна, к.п.н., заместитель директора колледжа                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 5                           | Перечень исполнителей проекта                       | Студенты<br>Педагогические работники<br>Представители предприятий работодателей колледжа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 6                           | Администраторы проекта                              | Савельева Юлия Сергеевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями |
|                             |                                                     | Смирнова Людмила Павловна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Руководитель отдела развития и воспитания личности                               |
| 7                           | Координаторы проекта                                | Павленко Алена Викторовна<br>Колиева Марина Александровна<br>Ли Анна Амуровна<br>Иванова Людмила Викторовна<br>Пепеляева Алена Петровна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заведующие отделениями                                                           |
| <b>II. Описание проекта</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 8                           | Цель реализации проекта                             | Создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и педагогических работников, включая молодых специалистов, раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации.                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 9                           | Задачи проекта                                      | 1. Повысить мотивацию к обучению и улучшить образовательные результаты обучающегося, в том числе через участие в программах поддержки, профессиональных соревнованиях, проектной, внеаудиторной и др. деятельности;<br>2. Обеспечить условия для осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (трудоустроенных, обучающиеся с ОВЗ, инвалиды, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). |                                                                                  |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|    |                                                   | <p>3. Подготовить обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной профессиональной деятельности в современном мире.</p> <p>4. Создать психологически комфортную среду для развития участников образовательного процесса и успешной адаптации обучающихся в новых учебном и производственном коллективах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | <p>1. Разработаны и реализованы программы наставничества «Портфолио», «Путь к успеху», «Просто действуй», «Наши таланты», «Ты не один», «Подросток и закон», «Мы вместе», «Преодоление», «Делай, как я».</p> <p>2. Созданы условия для раскрытия личностного, творческого, профессионального потенциала обучающихся, обеспечена поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории.</p> <p>3. Принято участие и увеличено количество обучающихся, участвующих во Всероссийских проектах «Большая перемена», «Просто действуй», Региональном чемпионате «Абилимпикс», «Профессионалы», конкурсах профессионального мастерства.</p> <p>4. Снижено число обучающихся, состоящих на учете в ПДН.</p> <p>5. Повышен процент трудоустройства выпускников.</p> <p>6. Увеличено количество заключенных целевых договоров между работодателями, студентами и колледжем.</p> |                |                 |
| 11 | Срок реализации проекта                           | Наименование этапа реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата начала    | Дата окончания  |
|    |                                                   | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |
|    |                                                   | 1 этап:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Январь 2023 г. | Февраль 2023 г. |
|    |                                                   | 2 этап:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Март 2023 г.   | Ноябрь 2023 г.  |
|    |                                                   | 3 этап:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ноябрь 2023 г. | Март 2024 г.    |
| 12 | Основные риски реализации проекта                 | <p>1. Низкий уровень мотивации педагогических работников в выполнении дополнительной работы, связанной с реализацией задач проекта.</p> <p>2. Высокий уровень загруженности педагогических работников по выполнению ими должностных обязанностей, обучающихся по освоению образовательных программ и работодателей по выполнению ими основных трудовых функций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

**проекта «Реализация целевой модели наставничества для обучающихся в БПОУ «КИТЭК»  
в период с января 2023 года по март 2024 года**

| №<br>п/п                                                                          | Наименование мероприятия проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок реализации<br>мероприятия | Результат реализации<br>мероприятия                                                                                      | Исполнители мероприятия                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                         |
| <b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                 | Разработка (актуализация) локальных актов, регламентирующих работу педагогических работников по реализации целевой модели наставничества для обучающихся: Положение о наставничестве, Договоры о социальном партнерстве, Соглашение о сотрудничестве между наставником и наставляемым, Индивидуальные планы (комплексы мероприятий, программы) в рамках организации наставнической пары/группы и прочее | Январь-март                    | Наличие обновленной организационно-распорядительной документации, программ, планов, приказов                             | Директор Т.П. Ивченко<br>Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова                                                                                           |
| 2                                                                                 | Информирование родительского сообщества о планируемой работе по реализации целевой модели наставничества для обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                | Апрель                         | Родительское сообщество ознакомлено с комплексом мероприятий по реализации целевой модели наставничества для обучающихся | Руководитель отдела развития и воспитания личности<br>Л.П. Смирнова                                                                                                       |
| 3                                                                                 | Проведение встреч с обучающимися колледжа с информированием о планируемых мероприятиях по реализации целевой модели наставничества для обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                      | Апрель                         | Обучающиеся ознакомлены с планируемыми направлениями и формами реализации наставничества в колледже                      | Руководитель отдела развития и воспитания личности<br>Л.П. Смирнова<br>Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями<br>Ю.С. Савельева |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в программе наставничества. Анализ материалов психолого-педагогической диагностики обучающихся, социологических опросов, социально-психологического тестирования, результатов промежуточной аттестации по освоению образовательных программ | Март   | Сформирована база наставляемых (обучающихся): студент-студент, работодатель-студент, педагогический работник-студент                                                                                                                                                                            | Заведующие отделениями, педагоги-психологи<br>Н.А. Фаевская, Г.Н. Ткачева<br>социальные педагоги:<br>Е.В. Речкина, Е.Н. Янюшкина                                                                    |
| 5 | Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы                                                                                                                                                                                                                   | Апрель | Заполнены согласия на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы                                                                                                                                                                                             | Заведующие отделениями                                                                                                                                                                              |
| 6 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников (педагогических работников, социальных партнеров, обучающихся), желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных участников программы                                                         | Март   | Сформирована база наставников: - обучающихся (студент-студент);<br>- педагогических работников (преподаватель/социальный педагог/педагог-психолог – студент);<br>- работодателей (работодатель – студент)<br>Заполнены согласия на сбор и обработку персональных данных от участников программы | Руководитель отдела развития и воспитания личности<br>Л.П. Смирнова<br>Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями<br>Ю.С. Савельева<br>Заведующие отделениями |
| 7 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках данного проекта                                                                                                                                                                                                                                                  | Март   | Приказ «О внедрении целевой модели наставничества обучающихся в БПОУ «КИТЭК»                                                                                                                                                                                                                    | Заместитель директора<br>А.О. Жакенова                                                                                                                                                              |

| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 этап. Реализация проекта</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                 | Организация обучения педагогических работников в области наставничества путем проведения инструктивно-методических семинаров                                                                                                  | В течение года                    | Повышение компетентности педагогических работников в области наставничества             | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова<br>Педагогические работники,<br>выполняющие функцию<br>наставника                                                                                           |
| 9                                 | Реализация индивидуальных планов (комплексов мероприятий) в рамках организации наставнической пары/группы                                                                                                                     | В течение года                    | Обеспечена координация и сопровождение процесса взаимодействия наставнических пар/групп | Педагогические работники/Представители предприятий, выполняющие функцию наставника                                                                                                                                 |
| 10                                | Заполнение дневников наставника и наставляемого                                                                                                                                                                               | По индивидуальному плану          | Заполненные дневники наставников и наставляемых                                         | Педагогические работники/<br>Представители предприятий,<br>выполняющие функцию<br>наставника                                                                                                                       |
| 11                                | Освещение промежуточных результатов по реализации проекта на административных совещаниях, советах колледжа, проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников колледжа, выполняющих наставнические функции | По плану работы колледжа          | Аналитические справки<br>Протоколы советов колледжа                                     | Руководитель отдела развития и воспитания личности<br>Л.П. Смирнова<br>Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями<br>Ю.С. Савельева<br>Заведующие отделениями                |
| 12                                | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте колледжа во вкладке «Наставничество»                                                                                                                                 | По итогам работы советов колледжа | Наполнение контентом страницы «Наставничество» сайта колледжа                           | Руководитель отдела развития и воспитания личности<br>Л.П. Смирнова<br>Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями<br>Ю.С. Савельева<br>Специалист по информационным ресурсам |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                     | М.А. Сушкевич                                                                                                                                                |
| 13                                   | Участие в мероприятиях в очном формате и в формате online, инициируемых и проводимых Региональным наставническим центром в области реализации Целевой модели наставничества в колледже                                                                               | По плану работы Регионального наставнического центра | Принято участие в мероприятиях                                                                                                                                                      | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова<br>Педагогические работники,<br>выполняющие функцию наставника                                        |
| <b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 14                                   | Мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества посредством анкетирования участников                                                                                                                                                         | Ноябрь                                               | Анкета удовлетворенности наставника<br>Анкета удовлетворенности наставляемого<br>Выявлены сильные и слабые стороны для дальнейшей корректировки программы                           | Педагогические работники/<br>Представители предприятий<br>Обучающиеся<br>Заведующие отделениями                                                              |
| 15                                   | Характеристика и анализ достигнутых показателей наставником согласно программам наставничества                                                                                                                                                                       | Ноябрь                                               | Отчет наставника                                                                                                                                                                    | Педагогические работники/<br>Представители предприятий,<br>выполняющие функцию наставника                                                                    |
| 16                                   | Оценка деятельности наставника по реализации программ наставничества в соответствии с разработанными критериями                                                                                                                                                      | Ноябрь                                               | Лист оценки работы наставника                                                                                                                                                       | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова                                                                                                       |
| 17                                   | Заполнение региональных мониторинговых форм отчетности по достижению плановых показателей реализации целевой модели наставничества обучающихся                                                                                                                       | Май, ноябрь                                          | Мониторинговые формы отчетности                                                                                                                                                     | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова                                                                                                       |
| 18                                   | Организация и проведение итогового круглого стола для обсуждения результатов проекта с привлечением представителей Регионального наставнического центра «Вместе к успеху» и/или Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) и/или работодателей | Апрель,<br>Ноябрь                                    | Обеспечено транслирование педагогическими работниками/социальными партнерами полученного опыта и знаний в рамках участия в реализации целевой модели наставничества для обучающихся | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова<br>Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями<br>Ю.С. Савельева |

|    |                                                                                                     |         |                                    |                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |         | Сформирована база успешных практик |                                                        |
| 19 | Подготовка аналитического отчета по результатам реализации проекта в виде статьи в печатном издании | Декабрь | Подготовлена статья к публикации   | Заместители директора<br>А.О. Жакенова,<br>В.М. Орлова |