

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Реализация целевой модели наставничества для педагогических работников в БПОУ «КИТЭК»

I. Общая информация:			
1	Наименование проекта	Реализация целевой модели наставничества для педагогических работников в БПОУ «КИТЭК»	
2	Вид проекта	По продолжительности периода осуществления: долгосрочный; по степени сложности: сложный; по характеру предметной области: комбинированный; по основным сферам деятельности: смешанный	
3	Руководитель проекта	Ивченко Татьяна Павловна, к.п.н., директор колледжа	
4	Заместитель руководителя проекта (куратор)	Юрьева Елена Георгиевна, к.п.н., заместитель директора колледжа	
5	Перечень исполнителей проекта	Педагогические работники, в том числе молодые специалисты	
6	Администраторы проекта	Сабрекова Анастасия Николаевна	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга
		Мусафинова Алия Сайтанбековна	Руководитель отдела инноваций, информации и дистанционного обучения
		Савельева Юлия Сергеевна	Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями
7	Координаторы проекта	Цикловая методическая комиссия «Совет наставников» Председатель: Кузьменкина Наталья Александровна	
II. Описание проекта			
8	Цель реализации проекта	Создание условий развития наставничества в колледже для обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих педагогов	
9	Задачи проекта	1. Организовать совместную деятельность наставников и наставляемых по планированию, реализации, оцениванию и коррекции персонализированных программ наставничества.	

		2. Обеспечить сопровождение профессионального становления и развития педагогических работников путем оказания практической помощи наставляемым в вопросах повышения уровня педагогического мастерства. 3. Обеспечить изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы наставников, обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических работников.
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Повышение уровня включенности молодых и начинающих педагогов в педагогическую деятельность, социально-культурную жизнь колледжа и закрепление их в колледже. 2. Сокращение времени на адаптацию молодого/начинающего педагога в профессиональной среде. 3. Повышение компетентности в педагогике и методике профессионального образования молодых/начинающих педагогов, педагогов со стажем, нуждающихся в укреплении уверенности в собственных силах и развитии личностного и педагогического потенциала. 4. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения обучающихся в группах наставляемых. 5. Повышение научно-методической и социальной активности педагогических работников (написание статей, проведение исследований, участие в конференциях и т.д., широкое участие педагогических работников в проектной деятельности, в конкурсах профессионального мастерства). 6. Увеличение доли педагогов, вовлеченных в процесс наставничества. 7. Рост числа преподавателей, прошедших аттестацию в целях установления квалификационной категории.

11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		
		1 этап:	Сентябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.
		2 этап:	Декабрь 2022 г.	Ноябрь 2023 г.
		3 этап:	Ноябрь 2023 г.	Март 2024 г.
12	Основные риски реализации проекта	1. Отсутствие у некоторых педагогов восприятия наставничества как механизма профессионального роста педагогов. 2. Высокая нагрузка на наставников и наставляемых. 3. Низкая мотивация наставников, недостаточно высокое качество наставнической деятельности и формализм в выполнении их функций. 4. Низкая мотивация наставляемых, их стремление противопоставить себя «косным» наставникам и их многолетнему опыту.		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

**проекта «Реализация целевой модели наставничества для педагогических работников
в БПОУ «КИТЭК» на период с сентября 2022 года по март 2024 года**

№ п/ п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1	2	3	4	5
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Разработка (актуализация) локальных актов, регламентирующих работу педагогических работников по реализации целевой модели наставничества для педагогических работников: Положение о наставничестве, приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в колледже», Дорожная карта (план мероприятий) по реализации проекта, приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп и прочее.	Сентябрь-октябрь	Наличие обновленной организационно-распорядительной документации, программ, планов, приказов	Директор Т.П. Ивченко Заместитель директора Е.Г. Юрьева
2	Проведение анкетирования среди педагогических работников – потенциальных наставляемых с целью выявления профессиональных затруднений педагогических работников (в том числе молодых/начинающих педагогов)	Октябрь	Сформирована база наставляемых Обеспечены согласия на сбор и обработку персональных данных	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова
3	Проведение анкетирования среди педагогических работников – потенциальных наставников, желающих	Октябрь	Сформирована база наставников	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова

	принять участие в персонализированных программах наставничества		Обеспечены согласия на сбор и обработку персональных данных	
2 этап. Реализация проекта				
4	Выбор форм наставничества, ролевых моделей для формы наставничества «педагог – педагог», реализуемых в рамках данного проекта, формирование пар/групп «наставник – наставляемый»	Октябрь	Приказ «О закреплении наставнических пар/групп»	Директор Т.П. Ивченко Заместитель директора Е.Г. Юрьева Руководитель отдела содействия трудоустройству и взаимодействию с работодателями Ю.С. Савельева
5	Составление персонализированных программ наставничества для конкретных пар/групп	Октябрь-Ноябрь	Персонализированные программы наставничества	Цикловая методическая комиссия (Совет наставников)
6	Повышение квалификации наставников по соответствующей программе дополнительного профессионального образования, в том числе возможно на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и/или по программам соответствующего профиля из числа программ Федерального реестра программ ДПО	В течение года	Повышение компетентности педагогических работников в области наставничества	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова
7	Проведение инструктивно-методических семинаров для наставников	В течение года	Повышение компетентности педагогических работников в области наставничества	Заместитель директора Е.Г. Юрьева Председатель ЦМК «Совет наставников» Н.А. Кузьменкина

1	2	3	4	5
8	Организация непосредственного взаимодействия наставника и наставляемого в рамках реализации персонализированной программы наставничества через различные формы и виды наставничества (в том числе дистанционные)	В течение года Согласно персонализированной программы наставничества	Обеспечена координация и сопровождение процесса взаимодействия наставнических пар/групп Взаимное обогащение профессиональным опытом и наращивание компетенций	Педагогические работники, представители предприятий (наставники) и педагогические работники (наставляемые)
9	Заполнение дневников наставника и наставляемого	В течение года Согласно персонализированной программы наставничества	Заполненные дневники наставников и наставляемых	Педагогические работники, представители предприятий (наставники) и педагогические работники (наставляемые)
10	Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК) педагогических работников в Региональном наставническом центре «Вместе к успеху»	Апрель далее – по графику	Выявлен уровень сформированности ПК педагогических работников Формирование новых наставнических пар/групп	Формирование заявки Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова
11	Освещение промежуточных результатов по реализации проекта на советах колледжа, административных совещаниях, проведение индивидуальных консультаций для	По плану работы колледжа	Аналитические справки Протоколы советов колледжа	Заместитель директора Е.Г. Юрьева Цикловая методическая комиссия

	педагогических работников колледжа, выполняющих наставнические функции			«Совет наставников»
12	Проведение форсайт-сессии с наставниками и наставляемыми «Вместе к вершинам мастерства»	Апрель	Внесение коррективов в персонализированные программы наставничества	Заместитель директора Е.Г. Юрьева Преподаватель С.М. Кукаркина Наставники и наставляемые
13	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте колледжа во вкладке «Наставничество»	По итогам работы советов колледжа	Наполнение контентом страницы «Наставничество» сайта колледжа	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова Специалист по информационным ресурсам М.А. Сушкевич
14	Участие в мероприятиях (конкурсах, конференциях, вебинарах, форумах и пр.) по проблемам наставничества	В течение года	Принято участие в мероприятиях	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова Педагогические работники, представители предприятий (наставники)
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
15	Мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества посредством анкетирования участников	Ноябрь	Анкета удовлетворенности наставника Анкета удовлетворенности наставляемого Выявлены сильные и слабые стороны для дальнейшей	Педагогические работники, представители предприятий (наставники) и педагогические работники (наставляемые)

			корректировки программы	
16	Характеристика и анализ достигнутых показателей наставником согласно программам наставничества	Ноябрь	Отчет наставника	Педагогические работники, представители предприятий (наставники)
17	Оценка деятельности наставника по реализации программ наставничества в соответствии с разработанными критериями	Ноябрь	Лист оценки работы наставника	Заместитель директора Е.Г. Юрьева
18	Заполнение региональных мониторинговых форм отчетности по достижению плановых показателей реализации целевой модели наставничества педагогических работников	Май, ноябрь	Мониторинговые формы отчетности	Заместитель директора Е.Г. Юрьева
19	«Наставнические практики. Адресная методическая поддержка педагогических работников в колледже»: промежуточные результаты реализации персонализированных программ наставничества в рамках Педагогического совета	Июнь, август	Рефлексия, обобщение лучшего опыта, планирование при необходимости следующих этапов развития системы наставничества с учетом имеющегося опыта и новых задач, запросов от наставляемых	Руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга А.Н. Сабрекова Педагогические работники, представители предприятий (наставники) и педагогические работники (наставляемые)
20	Организация и проведение итогового круглого стола для обсуждения результатов проекта с привлечением представителей Регионального наставнического центра «Вместе к успеху» и/или Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) и/или работодателей	Ноябрь	Обеспечено транслирование педагогическими работниками/социальными партнерами полученного опыта и знаний в рамках участия в реализации	Заместитель директора Е.Г. Юрьева Цикловая методическая комиссия «Совет наставников» Председатель Н.А. Кузьменкина

			целевой модели наставничества для обучающихся Сформирована база успешных практик	
21	Подготовка аналитического отчета по результатам реализации проекта в виде статьи в печатном издании	Март 2024 года	Подготовлена статья к публикации	Директор Т.П. Ивченко Заместитель директора Е.Г. Юрьева Цикловая методическая комиссия «Совет наставников»