

**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ «КИТЭК»

 Т.П. Ивченко

**План работы БПОУ «КИТЭК» - ментора РИП-ИнКО
«Синхронизация общего и профессионального образования
с учетом потребностей регионального рынка труда»
на 2022 год**

2022 г.

1. Организационно-методический раздел

№ п\п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные исполнители	Результаты
1	2	3	4	5
1.1.	Разработка плана работы колледжа – ментора РИП-ИнКО на 2022 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием по брендам	До 31 марта	Юрьева Е.Г., заместитель директора Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А.	План работы образовательной организации в РИП-ИнКО
1.1.1.	Размещение плана деятельности колледжа – ментора РИП-ИнКО на сайте колледжа	до 05.04.2022	Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Сушкевич М.А., специалист по информационным ресурсам	Содержание деятельности колледжа в рамках РИП-ИнКО опубликовано на сайте колледжа во вкладке «РИП-ИнКО»
1.2.	Участие в заседании установочного семинара РИП-ИнКО	03 марта	Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга	Знакомство с техническим заданием, инновационными продуктами в рамках брендов
1.3.	Участие в разработке инновационных продуктов	Согласно планам работы менторов	Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А.	Разработанные участниками под руководством менторов инновационные продукты
1.4.	Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»	16-20 мая 2022 года	Педагогические, непедagogические работники колледжа и организаций участников	Статьи в сборник НПК
1.5.	Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО	10.10.2022-31.10.2022	Юрьева Е.Г., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга	Заполнены разделы мониторинга на портале РИП-ИнКО в соответствии с требованиями Электронное портфолио РИП-ИнКО

1	2	3	4	5
1.6.	Участие в семинарах в рамках брендов «Профориентация 360 ⁰ », «Лидер изменений», «Конструктор базовых ценностей личности»: - бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов; - семинар по представлению инновационных продуктов.	01.06.2022 – 10.06.2022 01.11.2022 – 11.11.2022 по плану руководителя РИП-ИнКО	Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А. Педагогические работники – участники рабочих групп по брендам	Подготовлены проекты паспортов инновационных продуктов
1.7.	Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте колледжа	до 31.03.2022	Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Сушкевич М.А., специалист по информационным ресурсам	Вкладка РИП-ИнКО на сайте колледжа обновлена
1.8.	Освещение результатов деятельности колледжа по выполнению технического задания на сайте колледжа во вкладке РИП-ИнКО	в течение года	Юрьева Е.Г., зам.директора; Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А. Сушкевич М.А., специалист по информационным ресурсам	На вкладке отражена актуальная информация о деятельности работников колледжа в рамках РИП-ИнКО по брендам
1.9.	Участие в региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций-2022	в течение года	Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А.	Представлены инновационные продукты и результаты их реализации
1.10.	Участие в XIV Форуме участников РИП-ИнКО	12-16 декабря 2022 г.	Юрьева Е.Г., зам.директора; Орлова В.М., заместитель директора Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического обеспечения и маркетинга Амренова М.М., методист Преподаватели: Аронова С.В., Бейсембаева А.С., Кудинова О.В., Спирина Н.А.	Представлены паспорта инновационных продуктов

2. План выполнения технического задания по брендам

2.1. Бренд «Профориентация 360⁰»

«Программы практических мероприятий, проводимых в рамках реализации Федеральных и Региональных проектов («Билет в будущее», профильные смены и т.д.)»

Координатор от ИРООО:

1. Цускман Т.Н.
2. Соловьева Е.В.

Координатор от ПОО:

1. Сабрекова А.Н., руководитель отдела методического отдела и маркетинга;
2. Спирина Н.А., преподаватель

Участники:

1. БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»;
2. БОУ г. Омска «Гимназия № 85»;
3. БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства»;
4. БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1»;
5. БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»;
6. ОУ «Новоселецкая школа»;
7. БОУ г.Омска «Гимназия № 9»;
8. БПОУ ОО Медицинский колледж»;
9. ОУ «Луговская школа» Таврического МР Омской области;
10. БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»;
11. БПОУ ОО «Омский строительный колледж»;
12. ОУ «Новоуральская школа» Таврический МР Омской области;
13. БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»;
14. БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж»

План/ дорожная карта выполнения технического задания по разработке инновационных продуктов в рамках бренда

Название этапа	Срок выполнения этапа	Продукт этапа	Контрольная точка представления продукта	Ответственные
1	2	3	4	5
Создание информационной группы в социальной сети Telegram	До 05.04.2022 г.	Рабочая группа в социальной сети	05.04.2022 г.	Рабочая группа Сабрекова А.Н. Спирина Н.А.

1	2	3	4	5
Разработка шаблона профессиональной пробы	До 30.04.2022 г.	Шаблон профессиональной пробы	30.04.2022 г.	Сабрекова А.Н. Спирина Н.А.
Разработка экспертного листа профессиональной пробы	До 01.06.2022 г.	Экспертный лист профессиональной пробы	01.06.2022 г.	Сабрекова А.Н. Спирина Н.А.
Выбор актуальной тематики, формы проведения мероприятия (в том числе в дистанционном формате): -профессиональные пробы для школьников, в том числе для детей с ОВЗ (ОО и СПО) - бренд-смены (СПО) -мастер-классы для педагогов (СПО) -профессиональные пробы в формате Try-a-Skill для педагогов (СПО)	До 30.04.2022 г.	Перечень тем и интерактивных форм работы с педагогами	30.04.2021 г.	Разработчики программ профессиональных проб (участники и стажеры) Координаторы творческой группы от ОО и СПО
Разработка программ профессиональных проб, бренд-смен, сценариев мастер-классов	30.04.2022-01.06.2022 г.	Программы профессиональных проб, бренд-смен, сценарии мастер-классов	01.06.2022 г.	Разработчики программ профессиональных проб (участники и стажеры)
Экспертиза программ профессиональных проб, бренд-смен, сценарии мастер-классов	01.06.2022-14.06.2022 г.	Экспертное заключение, перечень профессиональных проб, рекомендуемых к проведению и размещению в каталоге «ПРОФКАНИКУЛЫ» и онлайн-карте навигаторе профессиональных проб «Профориентация 360».	14.06.2022 г.	Сабрекова А.Н. Спирина Н.А. Чукаева Л.И. Федорова Г.Н. (по согласованию) Подольская Т.В. (по согласованию) Покутная В.А. (по согласованию) Аронова С.В. (по согласованию) Кузьменкина Н.А. (по согласованию)
Участие в бренд-сессии	14.06.2022 г.	Представление результатов работы	14.06.2022 г.	Разработчики программ профессиональных проб (участники и стажеры) Сабрекова А.Н. Спирина Н.А.

1	2	3	4	5
Апробация разработанных профессиональных проб, проведение мастер-классов, бренд-смен	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Проведение профессиональных проб, проведение мастер-классов, бренд-смен	До 31.10.2022 г.	Разработчики программ профессиональных проб (участники и стажеры) Сабрекова А.Н. Спирина Н.А. Чукаева Л.И. Федорова Г.Н. (по согласованию) Подольская Т.В. (по согласованию) Покутная В.А. (по согласованию) Аронова С.В. (по согласованию) Орлова В.М. (по согласованию) Кузьменкина Н.А. (по согласованию)
Отбор профессиональных проб для включения в каталог «ПРОФКАНИКУЛЫ» и онлайн-карте навигаторе профессиональных проб «Профориентация 360». Отбор и размещение видео мастер-классов на сайте БОУ ДПО «ИРООО»	Ноябрь 2022 г.	Включение лучших профессиональных проб в каталог «ПРОФКАНИКУЛЫ» и онлайн-карте навигаторе профессиональных проб «Профориентация 360». Отбор и размещение видео мастер-классов на сайте БОУ ДПО «ИРООО»	Ноябрь 2022 г.	Менторы Разработчики программ профессиональных проб (участники и стажеры)

2.2. Бренд «Профориентация 360⁰»

«Программы внеурочной деятельности по компетенциям возрастной категории Worldskills Russia Омской области (юниоры)»

Координатор от ИРООО:

1. Цускман Т.Н.
2. Соловьева Е.В.

Менторы:

1. БПОУ «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»;
2. БПОУ «Омский промышленно-экономический колледж»

Координаторы от ПОО:

1. Аронова С.В., преподаватель БПОУ «КИТЭК»;
2. Вайц О.О., мастер производственного обучения БПОУ ОО «ОПЭК»

Участники:

1. БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»;
2. БОУ г. Омска «Лицей № 29»;
3. БОУ г. Омска «Гимназия № 85»;
4. БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»;
5. БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1»;
6. БПОУ ОО «Омский монтажный техникум»;
7. МБОУ «Москаленская СОШ №3»;
8. БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»;
9. МОБУДО «Станция юных техников» Тюкалинского МР Омской области;
10. БПОУ ОО «Медицинский колледж»;
11. МБОУ «Крутинский лицей» Крутинского муниципального района;
12. ОУ «Любомировская школа» Таврического МР Омской области;
13. БПОУ ОО «Омский строительный колледж»

№ п/п	Содержание деятельности	Период
1	2	3
1	Разработка плана работы менторов с участниками и стажерами инновационного продукта	До 21.03.2022
2	Создание единой информационной среды для работы над ИП (группа, канал в мессенджерах)	До 23.03.2022
3	Распределение функционала менторов, зоны ответственности	До 23.03.2022
4	Разработка и утверждение шаблона программы внеурочной деятельности	До 30.03.2022
5	Сдача на утверждение планов работы /планов графиков стажеров, участников РИП-ИнКО	27.03.2022
6	Составление программ обучения с участниками и стажерами	30.03.2022

1	2	3
7	Проведение обучающего семинара по работке программы внеурочной деятельности	05.04.2022
8	Разработка и утверждение списка программ внеурочной деятельности. Закрепление ответственных за инновационные продукты	До 15.04.2022
9	Разработка и представление экспертных листов участникам	до 15.04.2022
10	Подготовка отчета о проделанной работе к ВКС	До 30.05.2022
11	Участие в бренд-сессии по представлению проекта инновационных продуктов	14.06.2022
12	Работа с участниками и стажерами. Проведение консультаций.	июнь 2022
13	Подготовка отчета о проделанной работе к ВКС	До 30.06 2022
14	Работа с участниками и стажерами. Проведение консультаций	сентябрь 2022
16	Подготовка паспортов инновационных продуктов (отчета о проделанной работе)	До 15.11.2022
18	Проведение экспертизы инновационных продуктов	до 01.12.2022

2.3. Бренд «Лидер изменений»

«Видео мастер-класс эксперта компетенции»

Координатор от ИРООО:

1. Пузанова Е.С.

Координатор от ПОО: Орлова В.М., заместитель директора

Участники:

1. БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»;
2. БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж»;
3. БПОУ ОО «Омский строительный колледж»;
4. БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

Координатор от ПОО: Кудинова О.В., преподаватель

Участники:

- 1.БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»;
2. БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1»
3. БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»

План/ дорожная карта выполнения технического задания в рамках бренда «Лидер изменений» по разработке инновационного продукта

Название этапа	Срок выполнения этапа	Продукт этапа	Контрольная точка представления продукта	Ответственные
1	2	3	4	5
Создание информационной группы в социальной сети Telegram	До 01.04.2022 г.	Рабочая группа в социальной сети	02.04.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Разработка плана обучения участников	До 04.04.2022	План обучения участников	04.04.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Совещание с участниками группы	05.04.2022	ВКС	05.04.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Ознакомление участников с критериями оценивания видео мастер-класса	До 30.04.2022 г.	Разработанный экспертный лист	30.04.2021	Кудинова О.В. Орлова В.М.

1	2	3	4	5
Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования 21 века: формирование навыков будущего»	16.05-20.05.2022	Участие в секции НПК, публикация статьи в сборнике НПК	20.05.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Совещание с участниками группы	05.05.2022	ВКС	05.05.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Анализ выполнения заданий по модулям компетенции на РЧ участниками	До 30.05.2022	Выявлены проблемные элементы конкурсного задания на основании проведенного анализа	30.05.2022	Разработчики видео мастер-класса
Участие в бренд-сессии	14.06.2022	Представление проекта по созданию видео мастер-класса	14.06.2021	Кудинова О.В., Орлова В.М.
Совещание с участниками группы	01.06.2022	ВКС	01.06.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М.
Создание видео мастер-класса эксперта компетенции по проблемным элементам конкурсного задания на основании проведенного анализа	До 19.09.2022	Видео мастер-класс	19.09.2022	Разработчики видео мастер-класса
Экспертиза видео мастер-классов участников	Сентябрь 2022	Аналитические справки по итогам экспертизы	30.09.2022	Кудинова О.В. Орлова В.М. Чикишева Т.В. (по согласованию) Аронова С.В. (по согласованию) Шпраер А.А. (по согласованию)
Использование видео мастер-класс эксперта компетенции при подготовке региональной сборной для участия в соревнованиях	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Просмотр видео мастер-классов участниками соревнований	30.10.2022	Разработчики видео мастер-класса

1	2	3	4	5
Посещение ОО участников во время реализации инновационного продукта – видео мастер-класса	Октябрь 2022 г.	Фото и видео отчет о применении инновационного продукта видео мастер-класса при подготовке региональной сборной для участия в соревнованиях	30.10.2022	Кудинова О.В., Орлова В.М.
Участие в семинаре по представлению результатов инновационной деятельности	08.11.2022	Представление результатов инновационной деятельности	08.11.2022	Разработчики видео мастер-класса, Кудинова О.В., Орлова В.М.
Участие в региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических -2022	Ноябрь 2022	Представление результатов реализованного проекта	30.11.2022	Кудинова О.В., Орлова В.М.
Участие в XIV Форуме участников РИП-ИнКО	Декабрь 2022	Представление акта внедрения инновационного продукта на XIV Форуме участников РИП-ИнКО	30.12.2022	Кудинова О.В., Орлова В.М.

2.4. Бренд «Лидер изменений»

«Разработка примерных рабочих программ по применению бережливых технологий с учетом профессий и специальностей»

Координатор от ИРООО:

1. Пузанова Е.С.

Координаторы от ПОО:

1. Амренова М.М., методист;
2. Бейсембаева М.С., преподаватель

Участники:

1. БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»;
2. БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»

План/ дорожная карта выполнения технического задания по разработке инновационных продуктов в рамках бренда

Название этапа	Сроки выполнения этапа	Продукт этапа	Контрольная точка представления продукта	Ответственные
1	2	3	4	5
Создание информационной группы в WhatsApp	до 31.03.2022	Рабочая группа в социальной сети	31.03.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Представление плана работы и программы обучения с участниками	до 04.04.2022	План/дорожная карта выполнения технического задания	04.04.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Проведение установочного семинара «Бережливые технологии: проблемы и опыт» (ВКС)	29.04.2022	Программа семинара, методические материалы, презентации	29. 04.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Разработка и представление экспертных листов	до 15.05.2022	Экспертные листы, критерии оценивания инновационного продукта	15.05.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Проведение открытого внеаудиторного мероприятия с применением элементов бережливых технологий	до 23.05.2022	Сценарий внеаудиторного мероприятия	23.05.2022	Бейсембаева М.С.
Разработка программ по применению бережливых технологий, разработка методических рекомендаций по проведению внеаудиторного мероприятия в соответствии с программой внеурочной деятельности.	30.04.2022-31.10.2022	Программа внеурочной деятельности по применению бережливых технологий, методические рекомендации по проведению внеаудиторного мероприятия	31.10.2022	Разработчики программ внеурочной деятельности

1	2	3	4	5
Оказание консультативной помощи по проектированию программ внеурочной деятельности по применению бережливых технологий и разработке методических рекомендаций по проведению внеаудиторного мероприятия	30.04.2022-31.10.2022	Программа внеурочной деятельности по применению бережливых технологий, методические рекомендации по проведению внеаудиторного мероприятия	31.10.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Участие в бренд-сессии по представлению проекта инновационных продуктов	14.06.2022	Программа внеурочной деятельности по применению бережливых технологий, методические рекомендации по проведению внеаудиторного мероприятия	14.06.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С. Разработчики программ внеурочной деятельности
Реализации инновационных продуктов, посещение ОО ментором	до 8.11.2022	Проведение открытого внеаудиторного мероприятия в соответствии с программой внеурочной деятельности по применению бережливых технологий	8.11.2022	Разработчики программ внеурочной деятельности, Амренова М.М. Бейсембаева М.С.
Проведение экспертизы, составление аналитической справки по итогам экспертизы	до 01.12.2022	Экспертное заключение, аналитическая справка	01.12.2022	Амренова М.М. Бейсембаева М.С.