

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям
БПОУ Омской области "Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

№ п/п	Действие	Характеристика результата	Срок исполнения	Ответственный за реализацию	Информация об исполнении
1.	Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Омской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Соглашение	Август 2021 г.	Ивченко Т.П.	
2.	Подготовка инфраструктурного листа по компетенциям мастерских	Разработанные инфраструктурные листы с перечнем конкретного оборудования по каждой компетенции	01.11.2021	Ивченко Т.П., Загребнев В.Ю.	
3.	Обучение руководителей мастерских - главных экспертов демонстрационного экзамена по соответствующим компетенциям	Получение удостоверения на право проведения демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим направлениям создания мастерских	01.11.2021 01.10.2022	Юрьева Е.Г.	
4.	Разработка дизайн-проекта мастерских	Дизайн-проект мастерских, согласованный с грантодателем	01.11.2021	Ивченко Т.П., Загребнев В.Ю.	
5.	Создание рабочей группы по реализации гранта	Приказ о создании рабочей группы, распределение ролей участников проекта № 149 от 30.11.2021	01.12.2021	Ивченко Т.П.	
6.	Назначение ответственных лиц – руководителей мастерских, главных экспертов демонстрационного экзамена по соответствующим компетенциям	Приказ о закреплении ответственных за мастерскими № 150 от 30.11.2021	01.12.2021	Ивченко Т.П.	
7.	Согласование планов застройки мастерских с сертифицированными экспертами - представителями соответствующих компетенций	Согласованные планы застройки мастерских	01.12.2021	Орлова В.М.	

№ п/п	Действие	Характеристика результата	Срок исполнения	Ответственный за реализацию	Информация об исполнении
8.	Проведение еженедельных совещаний с ответственными лицами	Своевременная корректировка "дорожной карты", предотвращение срыва сроков, указанных в "дорожной карте"	с 01.12.2021	Ивченко Т.П.	
9.	Определение изменений в ресурсных коммуникациях помещений мастерских (водоснабжение, водоотведение, электрика, вентиляция)	Перечень вносимых изменений, согласованный с соответствующими специалистами колледжа	24.12.2021	Ивченко Т.П.	
10.	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проектно-сметная документация, согласованная с Министерством образования Омской области	28.12.2021	Ивченко Т.П.	
11.	Бухгалтерское сопровождение мероприятий гранта	Освоение выделенных средств в соответствии с целями и задачами гранта	в течение срока реализации гранта	Деревякина Н.В.	
12.	Заключение договоров на выполнение ремонтных работ в помещениях мастерских	Подписанные и согласованные договоры	10.01.2022 – 01.05.2022	Ивченко Т.П.	
13.	Корректировка инфраструктурных листов мастерских в связи с ежегодными изменениями	Уточненные инфраструктурные листы	15.01.2022	Орлова В.М.	
14.	Формирование заявки на предоставление субсидии на иные цели из средств федерального и регионального бюджетов	Получение средств	до 24.01.2022	Деревякина Н.В.	
15.	Согласованы с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» дизайн-проекты, планы застройки и инфраструктурные листы по мастерским «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля»	Акт согласования	До 01.02.2022	Загребнев В.Ю.	
16.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Соглашение	До 01.02.2022	Ивченко Т.П.	

№ п/п	Действие	Характеристика результата	Срок исполнения	Ответственный за реализацию	Информация об исполнении
17.	Разработка раздела на сайте колледжа, посвященного создаваемым мастерским	Раздел на сайте колледжа www.omsktec.ru	01.02.2022	Юрьева Е.Г.	
18.	Разработка технических заданий на поставку оборудования, инструментов и материалов в соответствии с инфраструктурными листами	Технические задания в соответствии с инфраструктурными листами и планами застройки	01.02.2022	Разливинская М.В., Шевчук К.А.	
19.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских	Извещения о проведении закупок	01.02.2022	Ивченко Т.П., Разливинская М.В.	
20.	Разработка Положений о мастерских, иных локальных нормативно-правовых актов	Положение о мастерской	01.04.2022	Загребнев В.Ю., Орлова В.М.	
21.	Проведение ремонтных работ помещений мастерских	Соответствие помещений мастерских разработанному дизайн-проекту, подписанный Акт выполненных работ	до 31.07.2022	Ивченко Т.П., Разливинская М.В.	
22.	Корректировка образовательных программ по специальностям 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.14 Поварское и кондитерское дело, профессии 43.01.09 Повар, кондитер с учетом создаваемых мастерских	Актуализированные образовательные программы по специальностям 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.14 Поварское и кондитерское дело, профессии 43.01.09 Повар, кондитер	до 30.08.2022	Загребнев В.Ю., Старостина Н.А., Колиева М.А.	
23.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в соответствии с направлениями работы мастерских	Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации	до 30.08.2022	Загорулько И.Г.	
24.	Поставка оборудования, программного обеспечения, инструментов и материалов для функционирования мастерских	Поставка оборудования, инструментов и материалов в соответствии с инфраструктурными листами	до 01.07.2022	Ивченко Т.П., Разливинская М.В.	
25.	Проведение пусконаладочных работ в мастерских	Соответствие оборудованных мастерских планам застройки и инфраструктурным листам, подписанные Акты о выполнении работ	до 01.09.2022	Ивченко Т.П., Разливинская М.В.	
26.	Получение аккредитации ЦПДЭ по профилям мастерских	Аттестат ЦПДЭ	01.09.2022	Загребнев В.Ю.	
27.	Проведение мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений	Письмо в РОИВ с приложением информации, в т.ч. фотоотчета	01.09.2022	Ивченко Т.П., Загребнев В.Ю.	

№ п/п	Действие	Характеристика результата	Срок исполнения	Ответственный за реализацию	Информация об исполнении
	мастерских в соответствие с концепцией брендингования				
28.	Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование	Акты приемки работ, товарные накладные	до 01.09.2022	Ивченко Т.П., Разливинская М.В.	
29.	Открытие мастерских	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022	Ивченко Т.П., Загребнев В.Ю.	
30.	Внутреннее обучение преподавателей по направлениям создаваемых мастерских	Эффективное использование оборудования мастерских в соответствии с требованиями инфраструктурных листов и заданий демонстрационного экзамена	октябрь-ноябрь 2022г.	Коптева Л.С., Севернюк И.А., Чаунина И.М.	
31.	Реализация программы дисциплины "Организация обслуживания в ресторане" (для групп 19П, 39П, 49П, 59П – 98 чел.), программы МДК 02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания (гр. 31ОО, 370МП – 50 чел.)	Достижение нормативных значений показателя "Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских" 2022-2023 уч.г.	октябрь-декабрь 2022 г.	Коптева Л.С., Севернюк И.А., Чаунина И.М.	
32.	Реализация проекта "Билет в будущее" на базе созданных мастерских (60 чел.)	Достижение нормативных значений показателя "Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел."	октябрь-декабрь 2022 г.	Юрьева Е.Г.	
33.	Организация работы площадок по компетенциям "Администрирование отеля" в рамках VII регионального чемпионата Омской области "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), чемпионата Абилимпикс	Достижение нормативных значений показателя "Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представители промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций	ноябрь 2022 г.	Орлова В.М.	

№ п/п	Действие	Характеристика результата	Срок исполнения	Ответственный за реализацию	Информация об исполнении
		для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел."			
34.	Обучение представителей работодателей – линейных экспертов демонстрационных экзаменов по компетенциям "Администрирование отеля", "Ресторанный сервис"	Формирование экспертных групп для оценивания результатов демонстрационных экзаменов, корректировки образовательных программ	октябрь – декабрь 2022	Орлова В.М.	